

**ПЛАН – ГРАФИК РАБОТ на 2017 год.**

<b>№ этапа</b>	<b>Сроки</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сумма, руб</b>
1	06-10 мес. 2017	Замена системы ГВС, ХВС, водопровода. пож.	790 000
2	06-10 мес. 2017	Ремонт кровли над 3 подъездом	654 000
3	06-10 мес. 2017	Проектирование, согласование САРТ и УКУТ	136 451
4	06-10 мес 2017	Изготовление и монтаж САРТ	1 136 340
5	06-10 мес 2017	Устройство системы подогрева ГВ в стояках с принудительной циркуляцией	135 000
6	09-12 мес 2017	Изготовление и монтаж УКУТ	686 997
			<b>3 538 788</b>

**Проектирование, изготовление и монтаж системы теплоснабжения – 2 170 000 руб. в том числе система подогрева ГВ (135 000 руб)**

**Источник финансирования – Спецсчет на кап. Ремонт.**

**Требуется согласие 2/3 собственников дома.**

**Сметы на сайте, в офисе и в диспетчерской**